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PMP EXPRESS

Ementa

O melhor caminho para a Certificação PMP



1. CERTIFICAÇÕES - ELAS FAZEM A DIFERENÇA 


Certificações promovidas por organismos internacionalmente reconhecidos vêm sendo 
cada vez mais requisitadas para demostrar experiência e conhecimento na área de 
Gestão de Projetos.


Elas promovem benefícios pessoais e empresariais, pois atestam formação, experiência e 
competência para conduzir e dirigir projetos.


A nível pessoal promovem diferencial salarial, empregabilidade, crescimento profissional 
e demonstração de habilidades em gestão de projetos.


Organizações públicas e privadas com profissionais certificados tendem a estruturar 
melhor seus projetos, saber priorizar os mais importantes e atestar de forma 
independente suas competências. Para empresas privadas, viabiliza ainda a participação 
em licitações e contratações que exĳam profissionais certificados, prática cada vez mais 
frequente no mercado.


2. O PROGRAMA PMP EXPRESS


O PMP Express provê uma forma rápida e objetiva de se preparar para a Certificação PMP 
(Project Management Professional), baseada na estrutura atual que sustenta a gestão de 
projetos segundo o Project Management Institute (PMI): 


• Gestão Preditiva de Projetos;


• Gestão Ágil de Projetos: Scrum, Lean, XP - Extreme Programming;


• Gestão de Projetos baseada em princípios;


• Uso de múltiplas metodologias e abordagens de desenvolvimento.


3. DIFERENCIAIS


No PMP Express a SEDOR oferece os seguintes diferenciais:


• Diagramas de Apoio: a SEDOR provê diagramas que facilitam fixar os conteúdos-
chave da Gestão de Projetos cobrados na prova de certificação pelo PMI;


• Mentoria Individual de Estudos: a SEDOR colabora para que você monte um Plano 
de Estudos personalizado;


• Portal de Simulados: os participantes praticam a prova de forma eletrônica 
em condições semelhantes as que realizarão a prova oficial da certificação PMP;


• Dicas Especiais: são fornecidas dicas especiais orientadas a suplantar as 
questões mais intrigantes da prova de certificação PMP;


• Suporte Tira-dúvidas: as participantes contam com um suporte tira-dúvidas por até 
30 dias após o término do programa.


Responder certo na prova é uma consequência natural.
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4. PÚBLICO ALVO


Profissionais e especialistas que atuam na área de projetos que:


• buscam se certificar como PMP pelo PMI;


• queiram ter uma visão profunda e detalhada da nova gestão de projetos, com base 
nas mais diversas abordagens: ágil, preditiva, incremental, adaptativa e híbrida).


5. PROGRAMAÇÃO

• Dia 1 - Introdução Geral ao Programa: a nova Gestão de Projetos, orientações 

para inscrever-se na prova da certificação PMP, dicas para a aprovação e lógicas 
de estudos


• Dia 2 - Abordagens da Gestão de Projetos: Preditiva, Interativa, Adaptativa e 
Ágil.


• Dia 3 - Estruturação de Equipes de Projeto e suas demandas


• Dia 4 - Planejamento de Projetos - Parte I: Escopo, e Cronograma


• Dia 5 - Planejamento de Projetos - Parte II: Custos, Qualidade e Riscos


• Dia 6 - Planejamento de Projetos - Parte III: Comunicações, Aquisições e 
Integração


• Dia 7 - Planejamento de Projetos - Parte IV: Planejamento em Abordagens 
Ágeis


• Dia 8 - Consolidando os Conhecimentos para a Prova de Certificação Parte I


• Dia 9 - Construção de Resultados Parte I: Escopo, Cronograma, Custos e 
Qualidade


• Dia 10 - Construção de Resultados Parte II: Comunicações, Riscos e Aquisições


• Dia 11 - Concluindo Projetos e Avaliação de Resultados


• Dia 12 - Consolidando os Conhecimentos para a Prova de Certificação Parte II


• Dia 13 - Simulando a Prova de Certificação


6. CARGA HORÁRIA


O PMP Express conta com 150 horas, distribuídas da seguinte forma:


• 53 horas presenciais distribuídas ao longo de 13 dias de aula;


• 105 horas de estudo e prática de provas simuladas em Portal (horas de estudo 
próprio, embasados em proposta de aprendizado do Programa).
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